



บันทึกข้อความ

กค.๑๕

สพศ.บ.ก.ยศ.ทอ.
เลขรับ ๖๘๖๗
วันที่ ๑๗/๑๑/๖๓
เวลา ๑๖.๓๓

ส่วนราชการ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.(ผวผ.โทร.๒-๒๘๘๔)

ที่ กท ๐๖๓๗.๕(๕)/๕๖๖๗ วันที่ ๑๖ ก.ค.๖๓

เรื่อง ส่งแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เสนอ คณก.ก.พ.ร.ยศ.ทอ.

๑. ตามหนังสือ คณก.ก.พ.ร.ยศ.ทอ.ที่ ๓๐/๖๓ ลง ๑ ก.ค.๖๓ ให้ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.จัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ. ส่งให้ คณก.ก.พ.ร.ยศ.ทอ. นั้น

๒. รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.ขอส่งข้อมูลฯ ตามข้อ ๑ รายละเอียดตามแนบ
จึงเสนอมาเพื่อพิจารณา

คณ.สพศ.บ.ก.ยศ.ทอ.
เลขรับ ๑๓๕๐
วันที่ ๑๗ ก.ค. ๖๓
เวลา ๑๓.๑๓

พล.อ.ต.

ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.

ก.พ.ร.ยศ.ทอ.
คณ.กค.ค.สพศ.บ.ก.ยศ.ทอ.
เลขรับ ๑๓๖
วันที่ ๒๐ ก.ค.๖๓
เวลา ๐๙.๓๐

SP ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาของ ยศ.พอ.มีคุณลักษณะสอดคล้องความต้องการสมรรถนะกำลังพลของ พอ.

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การบริหารจัดการหลักสูตรเสริมวิชาการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๕ เป้าหมายการดำเนินงาน : เพื่อให้ นทน.ร.ร.สธ.พ.อ.ฯ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายเสนาวุธวิชาการของ พอ. อย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม ตัวชี้วัด (KPI) : - นทน.ร.ร.สธ.พ.อ.ฯ มีความรู้ ความสามารถ ในการเป็นผู้บังคับบัญชา และฝ่ายเสนาวุธวิชาการ ตามที่กองทัพอากาศต้องการ	งบประมาณ : ๑๑,๖๗๕,๔๔๐ ระยะเวลาดำเนินงาน : ๔๕ สัปดาห์ ผู้รับผิดชอบ/ผู้จัดเก็บข้อมูล ๑. พล.อ.ต.วชิรศักดิ์ พูลสิทธิ์ ผู้รับผิดชอบ ๒. น.ท.ธนากรุต แก้วประจุ ผู้จัดเก็บ ข้อมูล
	โพร. ๒-๒๔๘๑ โพร. ๒-๒๔๘๔

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ	หมายเหตุ		
	๒๕๖๓			๒๕๖๔												
	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑. ทำประวัติและทดสอบภาษาวิสัย	/	✓													กศ.ร.ร.สธ.พ.อ.ยศ.พอ.	๒๕ พ.ค. ๖๕
๒. การปรับปรุงพื้นฐานความรู้ นทน.ฯ หน่วยนอก พอ.		/													กศ.ร.ร.สธ.พ.อ.ยศ.พอ.	๖-๕ พ.ย. ๖๕
๓. การศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศในต่างประเทศ						/									กศ.ร.ร.สธ.พ.อ.ยศ.พอ.	๒๕-๖-๑ ส.ค. ๖๕
๔. การศึกษาภูมิประเทศในประเทศไทย			/												กศ.ร.ร.สธ.พ.อ.ยศ.พอ.	๑๙-๒๔ ธ.ค. ๖๕
- ภาคตะวันออก/เชียงใหม่			/													๒๖-๒๖ ธ.ค. ๖๔
- ภาคเหนือ				/												๒๔-๒๔ พ.ค. ๖๔
- ภาคตะวันออก/ตะวันตก							/									๒๑-๒๑ พ.ค. ๖๔
- ภาคใต้							/									๒๑-๒๑ พ.ค. ๖๔

๒๕๖๓ ๑ พ.ค. ๖๕

หลักสูตรเสริมวิชาการทหารอากาศ

กิจกรรม/ชั้นตอน	ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ	หมายเหตุ	
	๒๕๖๓			๒๕๖๔											
	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
- สังเกตการณ์ภัตตาคารทางทหาร ครั้งที่ ๑ - สังเกตการณ์ภัตตาคารทางทหาร ครั้งที่ ๒		/							/					ทพ.หมอดววิชาที่ ๑ ทพ.หมอดววิชาที่ ๒	๑๕.๑๖.๑๗.๑๘ ๑๕.๑๕.๑๖.๑๗.๑๘
๕. เสวนาวิชาการหมวดวิชาชีพที่ ๑				/										ทพ.หมอดววิชาที่ ๑	1๕.๑๖.๑๗.๑๘
๖. เสวนาวิชาการหมวดวิชาชีพที่ ๒					/									ทพ.หมอดววิชาที่ ๒	1๖.1๖.๑๗.๑๘
๗. กิจกรรมเสวนาฯ สัมพันธ์								/						ทพ.ร.ร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.	1๖-1๗ ก.ค.๒๕
๘. การฝึกจำลองยุทธทางอากาศ									/					ทพสท.ร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.	12-1๔ ก.ค.๒๕
๙. การฝึกยุทธเสนาวาฯ										/				ทพสท.ร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.	1๕-17 ก.ค.๒๕
๑๐. การอบรมจิตอาสา										/				ทพ.ร.ร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.	21 ก.ค.๒๕
๑๑. สอบสัมภาษณ์ (ประเมินความพร้อม)											/			ทพ.ร.ร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.	1-๕ ก.ย. ๒๕
๑๒. Farewell												/		ทพ.ร.ร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.	๕-10 ก.ย. ๒๕
๑๓. งานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ACCSC BALL												/		ทพ.ร.ร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.	14 ก.ย. ๒๕
๑๔. พิธีปิดการศึกษา													/	ทพ.ร.ร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.	12 ก.ย. ๒๕

ผลการดำเนินการ

- สามารถดำเนินการกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรแผนกอาหารอากาศ รุ่นที่ ๖๕ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ทพ.ร.ร.สธ.ทอ.ฯ มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแผนกอาหารอากาศ

ผลการดำเนินการ

- สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรแผนกการพยาบาลทางอากาศ รุ่นที่ ๖๕ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- นพ. รร. สธ. ทอ. ๖ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแผนกการพยาบาลทางอากาศ

ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	แนวทางการป้องกัน/ควบคุม
๑. ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามปกติ	๑.๑ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19	๑.๑ จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ๑.๒ จัดการเรียนการสอน แบบเว้นห่างระยะ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ
๒. บุคลากรไม่เพียงพอ	๒.๑ บุคลากรไม่ได้รับการบรรจุ/ไม่ตรงสายงาน	๒.๑ จัดอบรม/ชี้แจงให้แก่มัคคุเทศิกงาน
	๒.๒ เกิดการย้ายหมุนเวียน	๒.๒.๑ จัดอบรม/ชี้แจงให้แก่มัคคุเทศิกงาน ๒.๒.๒ จัดทำองค์ความรู้/เอกสารการปฏิบัติงานทั้งในรูปแบบเอกสารรายงาน และข้อมูลสถิติเพื่อ

ตรวจสอบแล้ว

พล.อ.ด.

(วัชรศักดิ์ พูลิทธิ)

ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.

๑๖ ก.ค.๖๓

SP ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาของ ยศ.พอ.มีคุณลักษณะสอดคล้องความต้องการสมรรถนะกำลังพลของ พอ.

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	งบประมาณ : ๑๐,๔๔๘,๐๐๐
ชมกิจการและศึกษาภูมิประเทศกลุ่มประเทศอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และเครือรัฐออสเตรเลีย	
เป้าหมายการดำเนินงาน :	ระยะเวลาดำเนินงาน : ๗ วัน
เพื่อให้ นพ.ร.ร.สธ.พอ.ฯ มีความรู้และประสบการณ์ตรงจากการดูงานต่างประเทศ และเป็นกำลังร่วมพัฒนาพื้นที่ระหว่าง พอ. และกองทัพบกประเทศ	
ตัวชี้วัด (KP) :	ผู้รับผิดชอบ/ผู้จัดเก็บข้อมูล
- นพ.น.ร.ร.สธ.พอ.ฯ มีองค์ความรู้และประสบการณ์การต่างประเทศ	๑. น.อ.เอกสมภาพ คุปตะวานิช
- สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับโรงเรียนนานาชาติการ หน่วยงาน และกองทัพบกของมิตรประเทศ	ผู้รับผิดชอบ
	๒. พ.อ.อ.หญิง ธัญญานันท์ อาริยพงศ์
	ก.เบศ ผู้จัดเก็บข้อมูล
	โทร. ๒-๔๑๖๑

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ	หมายเหตุ	
	๒๕๖๓				๒๕๖๔										
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑. ทำวีซ่า					/									- ผอ.กนท.ร.ร.สธ.พอ.ยศ.พอ.	๔ ก.พ.
๒. การเดินทางไป						/	*							- ผอ.กนท.ร.ร.สธ.พอ.ยศ.พอ.	15 ๕-๖ มิ.ย.
๓. การศึกษาภูมิประเทศในต่างประเทศ						/	*							- ผอ.กนท.ร.ร.สธ.พอ.ยศ.พอ.	15-31 มิ.ย.
๔. การเดินทางกลับ						/	๔							- ผอ.กนท.ร.ร.สธ.พอ.ยศ.พอ.	31 มิ.ย.
ผลการดำเนินการ															
- นพ.น.ร.ร.สธ.พอ.ฯ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล รวมทั้งกองทัพอากาศไทยกับกองทัพอากาศประเทศเพื่อนบ้านมีส่วนร่วมที่ดีต่อกัน ✓															

ชมกิจการและศึกษาภูมิประเทศกลุ่มประเทศอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และเครือรัฐออสเตรเลีย

IP1 คุณภาพและมาตรฐานการบริหารการฝึกศึกษา และการสนับสนุนการฝึกศึกษา

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	งบประมาณ :
โครงการประชุมทางวิชาการด้านผู้นำและการบริหาร	๗๙,๑๓๐
เป้าหมายการดำเนินงาน :	ระยะเวลาดำเนินงาน :
เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความคิด พักยะและประสิทธิภาพ เกี่ยวกับผู้นำและการปกครองบังคับบัญชา	๑ วัน
ตัวชี้วัด (KPI) :	ผู้รับผิดชอบ/ผู้จัดเก็บข้อมูล
- นพ.น.ร.สธ.พอ.ฯ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และการจัดทำแผนงานร่วมกัน	๑. น.อ.สุริยา ราชพันธ์ ผู้รับผิดชอบ โทร. ๒-๒๘๙๕
- ผู้เข้าร่วมอภิปรายทางวิชาการสามารถเรียนรู้เชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับความเป็นผู้นำและการปกครองบังคับบัญชา	๒. น.ท.อภิเชษฐ์ ท่าดี ผู้จัดเก็บข้อมูล โทร. ๒-๒๘๙๕

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ	หมายเหตุ	
	๒๕๖๓			๒๕๖๔											
	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑. การวางแผนการดำเนินการ และการเตรียมการ			/											ทน.หมวดวิชาที่ ๑	14-18 ธ.ค. ๕3
๒. ประสานและเชิญวิทยากร			/											ทน.หมวดวิชาที่ ๑	21-22 ธ.ค. ๕3
๓. การดำเนินงาน				(/)										ทน.หมวดวิชาที่ ๑	14 ธ.ค. ๕4
๔. สรุปผลการดำเนินงาน				/										ทน.หมวดวิชาที่ ๑	18 ธ.ค. ๕4
ผลการดำเนินการ															
- นพ.น.ร.สธ.พอ.ฯ ได้ความรู้จากการอภิปรายทางวิชาการ และการจัดทำแผนงาน															

ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	แนวทางการป้องกัน/ควบคุม
๑. ไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ	๑.๑ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19	๑.๑.๑ จัดการประชุมทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์ ๑.๑.๒ เลื่อนการประชุมทางวิชาการออกไปจนกว่า เหตุการณ์จะกลับสู่ปกติ

ตรวจสอบแล้ว

พล.อ.ศ.

(วัชรศักดิ์ พูลสิทธิ์)

ผบ.รร.สศ. ขอ. ยศ. ทอ.

๑๕ ก.ค. ๖๓

IP2 การเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ /

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	งบประมาณ : ๙๐,๖๕๐
โครงการประชุมทางวิชาการด้านความมั่นคงและยุทธศาสตร์	
เป้าหมายการดำเนินงาน :	ระยะเวลาดำเนินงาน : ๑ วัน
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการจัดการให้กับนายทหารนักเรียน	ผู้รับผิดชอบ/ผู้จัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด (KPI) :	๑. น.อ.สุวิทย์ ไ้ทอง ผู้รับผิดชอบ ๒. น.ท.ธนกฤต แก้วประจุ ผู้จัดเก็บข้อมูล
- นพน. รร.สธ.ทอ.ฯ ได้รับความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน ในด้านความมั่นคงและยุทธศาสตร์	โทร. ๒-๒๘๘๕๕
- นพน. รร.สธ.ทอ.ฯ ได้ปฏิบัติงานเป็นผ่านกระบวนการจัดอภิปรายวิชาการ	โทร. ๒-๒๘๘๕๔

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน														ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ	หมายเหตุ
	๒๕๖๓				๒๕๖๔											
	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑. การวางแผนการดำเนินงาน และการเตรียมการ					/										- ทน.หมวดวิชาที่ ๒	15-19 ก.พ. ๖4
๒. ประสานและเชิญวิทยากร					/										- ทน.หมวดวิชาที่ ๒	12-26 มี.พ. ๖4
๓. การดำเนินงาน					/										- ทน.หมวดวิชาที่ ๒	11 มี.ค. ๖4
๔. สรุปผลการดำเนินงาน					/										- ทน.หมวดวิชาที่ ๒	12 มี.ค ๖4
ผลการดำเนินการ																
- นพน. รร.สธ.ทอ.ฯ ได้ความรู้จากการอภิปรายทางวิชาการ และการจัดดำเนินงาน																

ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	แนวทางการป้องกัน/ควบคุม
๑. ไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ	๑.๑ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19	๑.๑.๑ จัดการประชุมทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์ ๑.๑.๒ เลื่อนการประชุมทางวิชาการออกไปจนกว่า เหตุการณ์จะกลับสู่ปกติ

ตรวจสอบแล้ว

พล.อ.ต.

(วัชรศักดิ์ พุทธิพงษ์)

ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.

๑๒ ก.ค.๖๓

IP2 การเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	งบประมาณ :
โครงการประชุมทางวิชาการต้านฉาบฉวย	๗๓,๕๓๐
เป้าหมายการดำเนินงาน :	ระยะเวลาดำเนินงาน :
เพื่อเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับการทหารให้กับ นพ.ร.ร.สธ.พ.อ.๑ และเป็นบริการทางวิชาการในประเด็นสำคัญที่มีผลต่อวิถีชีวิตของกองทัพอากาศ	๑ วัน
ในการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต	ผู้รับผิดชอบ/ผู้จัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด (KPI) :	๑. น.อ.สุวิทย์ ไททอง ผู้รับผิดชอบ
- นพ.น.ร.ร.สธ.พ.อ.๑ ได้ฝึกปฏิบัติในการจัดงานอภิปรายทางวิชาการ	๒. น.ท.วีรณศักดิ์ แก้วเทศ ผู้จัดเก็บ
- ได้เผยแพร่กิจกรรมทางการศึกษา และการเรียนรู้ทางด้านทหาร การใช้กำลังทางอากาศ แก่ข้าราชการและผู้สนใจ	ข้อมูล

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ	หมายเหตุ	
	๒๕๖๓			๒๕๖๔											
	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑. การวางแผนการดำเนินการ และการเตรียมการ							/							อำนวยความสะดวกภาษา รร.สธ.ทอ.ฯ	26-30 เม.ย. 64
๒. ประสานและเชิญวิทยากร							/							อำนวยความสะดวกภาษา รร.สธ.ทอ.ฯ	24-30 เม.ย. 64
๓. การดำเนินงาน							/							อำนวยความสะดวกภาษา รร.สธ.ทอ.ฯ	31 เม.ย. 64
๔. สรุปผลการดำเนินงาน							/								
ผลการดำเนินการ															
นพ.น.ร.ร.สธ.ทอ.ฯ ได้ฝึกปฏิบัติ และได้เผยแพร่กิจกรรมทางการศึกษา															

ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	แนวทางการป้องกัน/ควบคุม
๑. ไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ	๑.๑ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19	๑.๑.๑ จัดการประชุมทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์ ๑.๑.๒ เลื่อนการประชุมทางวิชาการออกไปจนกว่า เหตุการณ์จะกลับสู่ปกติ

ตรวจสอบแล้ว

พล.อ.ศ.

(วชิรศักดิ์ พูลสิทธิ์)

ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.

๑๖ ก.ค. ๖๓

LP2 พัฒนาศมรรถนะ และคุณภาพชีวิตกำลังพล/บุคลากรทางการศึกษา

ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมอาจารย์เพื่อฝึกจำลองยุทธทางอากาศด้วยโปรแกรม JTLS/	งบประมาณ : ๔๘,๗๕๐
เป้าหมายการดำเนินงาน : เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กับอาจารย์ รร.สส.ทอ.ฯ ในการควบคุม กำกับดูแล ให้คำแนะนำ การฝึกจำลองยุทธโดยใช้โปรแกรมจำลองยุทธ JTLS ให้กับ นทน.รร.สส.ทอ.ฯ	ระยะเวลาดำเนินงาน : ๑๐ วัน
ตัวชี้วัด (KPI) : - บุคลากรของ รร.สส.ทอ.ฯ ได้พัฒนาความรู้ และประสบการณ์ในการฝึกจำลองยุทธทางอากาศ / - บุคลากรของ รร.สส.ทอ.ฯ ให้คำแนะนำในการฝึกจำลองยุทธโดยใช้โปรแกรม JTLS ให้กับ นทน.รร.สส.ทอ.ฯ ได้	ผู้รับผิดชอบ/ผู้จัดเก็บข้อมูล ๑. น.อ.ถาวร สำอางค์ศรี ผู้รับผิดชอบ โทร. ๒-๓๘๙๗๖ ๒. น.อ.วิฑูรย์ วงสุวรรณรักษ์ ผู้จัดเก็บ โทร. ๒-๓๘๙๗๖ ข้อมูล

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ	หมายเหตุ	
	๒๕๖๓				๒๕๖๔										
	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑. วางแผนและจัดเตรียมเครื่องมือในการฝึกอบรม							/		/					กพสท.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.	1-9 เม.ย ๖4
๒. ติดต่อประสานงานกับวิทยากร								/						กพสท.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.	๑-2 พ.ค. ๖4
จัดการอบรมโดยใช้วิทยากรผู้ชำนาญเกี่ยวกับโปรแกรมจำลองยุทธ JTLS									/					กพสท.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.	1-19 มิ.ย. ๖4
ผลการดำเนินการ															
- อาจารย์ รร.สธ.ทอ.ฯ มีความรู้ความเข้าใจในการฝึกจำลองยุทธโดยใช้ระบบ JTLS และสามารถแนะนำให้กับ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ ได้ ✓															

ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	แนวทางการป้องกัน/ควบคุม
๑. ไม่สามารถดำเนินการตามที่วางแผน	๑.๑ มีการถึงที่ล่าช้าถึงขั้นในช่วงอบรม ๑.๒ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19	๑.๑.๑ เลื่อนการฝึกอบรมไปตามเวลาที่เหมาะสม
		๑.๒.๑ เลื่อนการฝึกอบรมไปตามเวลาที่เหมาะสม
		๑.๒.๒ อบรมผ่านระบบออนไลน์

ตรวจสอบแล้ว

พล.อ.ค.

(วัชรศักดิ์ พูลิษฐ์)

ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.

๑๑ ก.ค.๖๓

LP2 พัฒนาศมรรถนะ และคุณภาพชีวิตกำลังพล/บุคลากรทางการศึกษา

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	งบประมาณ : ๙๖,๘๕๐
โครงการสร้างเสริมศักยภาพความเป็นครู (DS) และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในสถานศึกษา ยศ.ทอ. ✓	
เป้าหมายการดำเนินงาน :	ระยะเวลาดำเนินงาน : ๕ วัน
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ รร.สธ.ทอ.ฯ ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในสถานศึกษา	ผู้รับผิดชอบ/ผู้จัดทำข้อมูล ๑. น.อ.สุรพัฒน์ เทียมทิพย์รัตน์ โทร. ๖-๒๘๘๔๔ ผู้รับผิดชอบ ๒. น.ท.ธมฤต แก้วประจักษ์ ผู้จัดทำข้อมูล โทร. ๖-๒๘๘๔๔
ตัวชี้วัด (KPI) : - อาจารย์ รร.สธ.ทอ.ฯ มีความสามารถในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในสถานศึกษาของ ยศ.ทอ.	

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ	หมายเหตุ	
	๒๕๖๓			๒๕๖๔											
	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑. การวางแผนการดำเนินงาน และการเตรียมการ				/										กคศ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.	18-21 เม.ย. 64
๒. ประสานและเชิญวิทยากร				/										กคศ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.	25-29 เม.ย. 64
๓. การดำเนินงาน				/										กคศ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.	1-5 พ.ค. 64
๔. สรุปผลการดำเนินงาน				/										กคศ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.	2 พ.ค. 64
ผลการดำเนินการ															
- อาจารย์ รร.สธ.ทอ.ฯ มีความรู้ความเข้าใจ และมีความพร้อมในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในสถานศึกษา															

ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	แนวทางการป้องกัน/ควบคุม
๑. ไม่สามารถดำเนินการตามที่วางแผน	๑.๑ มีภารกิจที่สำคัญเกิดขึ้นในช่วงอบรม	๑.๑.๑ เลื่อนการฝึกอบรมไป ตามเวลาที่เหมาะสม
	๑.๒ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19	๑.๒.๑ เลื่อนการฝึกอบรมไป ตามเวลาที่เหมาะสม
		๑.๒.๒ อบรมผ่านระบบออนไลน์

ตรวจสอบแล้ว

พล.อ.ต.

(วัชรศักดิ์ พูลทรัพย์)

ผบ.ร.ร.สศ. ทอ. ยศ. ทอ.

๑๖ ก.ค.๖๓